

Komitet Monitorujący 2024/184

notatka ze spotkania w dn. 2024-08-28

Temat spotkania	Komitet Monitorujący
Data	2024-08-28
Miejsce	DRMG, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Uczestnicy	Kadra zarządzająca DRMG Kadra zarządzająca WPI Prezydent PG
Planowane tematy	<p>1. Polski Ład - rezygnacja z zadania inwestycyjnego w związku z brakiem złożenia oferty na "Budowę zestawu rozjazdów nakładkowych" na "Przebudowę chodników w ul. Konopnickiej w Gdańsku". Kwota dotacji 2360 tys. , dofinansowanie 2,0 mln, nowe zadanie 2,6 mln , dofinansowanie 2,0. Zakres nowego zadania : przebudowa układu drogowego w tym jezdni i chodników, wyznaczenie miejsc postojowych, przebudowa zjazdów , zieleń i małą architekturą wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Konieczna decyzja .</p> <p>2. Zakres i forma wniosku o dofinansowanie na bezkolizyjne przekroczenie magistrali kolejowej : zakres danych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie:</p> <p>a) koncepcja programowo przestrzenna określająca: rozwiązania techniczne, sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym w tym ew. dojść do kolejowej infrastruktury pasażerskiej, koszty realizacji wraz z argumentacją uzasadniającą realizację zadania w tym ich podział na interesariuszy, uzyskane korzyści.</p> <p>b) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu akceptacji społecznej uzyskanej podczas poprzednio prowadzonych konsultacji społecznych (PKM?)</p> <p>c) deklaracja zabezpieczenia wkładu własnego na realizację-potrzeba na etapie podpisywania umowy,</p> <p>d) zgoda PKP PLK.</p> <p>4. Informacja PKM Południe- Kruczkowski, Polan</p> <p>5. Informacja o odwołaniu od decyzji PWKZ dot. zespołu sierocinca z dnia 03.06.2024 przekazana do MKiDZ 29 lipca br. i do DRMG 1 sierpnia br.</p>
Ustalenia	<p>1. Rozjazdy nakładkowe. Do potwierdzenia kwestia rezygacji z zadania, w formie pisemnej ze strony GZDiZ oraz ZTM. Proponowana zmiana na ul. Konopnickiej.</p> <p>2. Bezkolizyjne przejazdy - zaproponowane do procedowania i złożenia są Boczna i Łanowa. WPI-II przygotowuje materiał i poinformuje Koordynatora Rozwoju. W kolejnym naborze - proponowane złożenie Nowej Sandomierskiej.</p> <p>3. Sierociniec Odwołanie od decyzji PWKZ - Towarzystwa Opieki nad zabytkami. Bez ostateczności decyzji nie ruszymy z dalszymi pracami i dokumentacją zamienną.</p> <p>4.a PKM Informacja na temat aktualnej sytuacji związanej z rozstrzygnięciem przetargu na dokumentację projektową.</p> <p>4b. PKM Informacja dot. zabezpieczenia środków na realizację PKM. Poprosiliśmy PKM o harmonogram rzeczowo-finansowy. Pojawiły się ryzyka w zakresie okresu kwalifikowalności planowanych wydatków.</p> <p>5. Park Południowy oraz Aleja Lipowa mają się pojawić na kolejnym Komitecie Monitorującym.</p> <p>6. IKM - drzwi. DRMG ustaliło z IKM, że wezmą ekspertyzę, że drzwi mają wadę. Ta zostanie przekazana do GN celem przekazania do forum i wezwania do usunięcia wady.</p> <p>7. Pelikan - propozycja z Portu, żeby Miasto złożyło wniosek do CEF2. Informacja o tym, że WPI ocenia możliwości złożenia i kwalifikowalności.</p> <p>8. Zajeżdźnia - WPI i DRMG dostały PFU, WPI przygotowuje wniosek o pożyczkę. Jesteśmy po rozmowach z BGK.</p>
Komentarze	
Data następnego spotkania	
Utworzył	Kruczkowski Wojciech
Data utworzenia	2024-08-26 13:59:00
Zmodyfikował	Lemański Artur

Data modyfikacji	2024-08-28 10:35:28
Wersja	8.0