Gdansk, dnia 02,12.2022

Notatka stuzbowa

W dniu dzisiejszym, tj. 02.12.2022 w trakcie wykonywania robét przygotowawczych, przed
Przystgpieniem do realizacji przebudowy sieci gazowej dn160FE, reaiizowane) w ramach zadania:
~Wykonanie | etapu robét budowlanych w ramach zadania pn.: Przywrdcenie wartosci
siedemnastowiecznemu Zespofowi Sierocirfica w Gdarisku z konserwacjq i rekonstrukcjq zabytku oraz
adaptacjq budynkéw i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji —kultury i turystki”, wykonawca
przedmiotowych prac gazociggowych, tj. Elmal Sp. z o.o. (Podwykonawca przedsiebiorstwa Poleko
Budownictwo Sp. z 0.0.) dokonat przekopéw probnych i odkrywek istn. sieci gazowej (w pkt.
przetgczeniowych, w miejscach przewidzianych demontaiy starej sieci gazowej oraz w innych pkt.
charakterystycznych/newralgicznych z pkt. prowadzenia innych prac na w/w zadaniu), podczas
ktorych stwierdzit, ze sie¢ przewidziana do demontazu jest potgczona w pkt. 1 z przytaczem
zasnlajacym zmcz gazowv przy pommku Poczty Polskiej. Szczegoiy wg rysunku ponizej.
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Pkt. 2 - brak polaczenia przytacza
zasilajacego znicz z siecig gaz.

Przebudowana sie¢ gazowa Dn160PE: do niej
nalezy podlaczy¢ nowe przylacze zasilajace
zZnicz
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Tym samym likwidacja/demontaz sieci gazowej, zgodnie z projektem, skutkowataby pozbawieniem
zasilania znicza w gaz. Pierwotne i wrysowane na mapie pofaczenie przytacza zasilajacego znicz (w
pkt. 2) nie zostato potwierdzone (odkrywki wykazaty brak potaczenia). Odkrywki i analize potaczen
istn. sieci gazowej z przylaczem zasilajgcym znicz dokonano w obecnoéci przedstawiciela gestora
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do znicza okazato sig, ze jest ono w bardzo ztym stanie technicznym i podlega bezwzglednie
przebudowie. W swietle powyiszego gestor/eksploatator sieci gazowej (PSG) zalecit Inwestorowi
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catego zadania inwestycyjnego pn. ,Przywrdcenie wartosci siedemnastowiecznemu Zespotowi...” tj.
DRMG ustalenie wtasciciela odkrytej instalacji w celu okreslenia koniecznosci przebudowy zasilania
do znicza pomnika Poczty Polskie;.

Nowe przytacze winno by¢ wigczone do nowo wybudowanego odc. sieci gazowej Dn160PE (w
ckolicach pkt. G2 — natrz rye. powyiel), Wtdre zostenie wykeonane wg zadania: | Przywrdcenie
wartosci siedemnastowiecznemu Zespotfowi...”. Przedmiotowa przebudowa przytacza gazowego do
znicza pomnika Poczty Gdanskiej winno by¢ wykonane w mozliwie najkrotszym terminie.

Do czasu opracowania wyzej wymienionej dokumentacji i wykonania nowego przytacza oraz
szczegOlnie z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego przytgcza, nalezy zapewni¢ tymczasowe
zasilenie znicza poprzez podigczenie istniejgcego przylacza gazu (zakonczonego szafkg gazowa z
wbudowanym gazomierzem dedykowanym do pomiaru gazu na potrzeby przedmiotowego znicza)
do nowo realizowanego/zaprojektowanego odc. gaz. Dnl60PE, stanowiacego by-pass dla
istniejgcego ukfadu sieci gazowej wokét remontowanych budynkéw na zadaniu |, Przywrdcenie
wartosci siedemnastowiecznemu Zespotowi...”.

Na tym notatke zakonczono.

Notatke sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.
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